



Cluster Logistique Uvira

Date et heure de la réunion : Mardi 19 Mai 2009 de 10h50 à 12h45'

Lieu de la réunion : Bureau PAM Uvira

Chair : Dieudonné CHIHIRE

Ordre du jour :

- 1- Evolution Projet PRIMAR Pooled Fund 1/2009.
- 2- Activités des partenaires et gaps.
- 3- Analyse possibilité création passage à gué au pont Ngovi.
- 4- Ciblage des priorités du Sud Sud-Kivu pour le Pooled Fund 2/2009.
- 5- Divers

Discussions

Actions

Lecture du CR de la réunion mensuelle du 22/04/09 et revue des points qui nécessitaient l'attention des membres du sous cluster

Avant d'aborder les points inscrits à l'ordre du jour de la réunion, l'assemblée a parcouru le CR du mois passé. Les éléments suivants méritent d'être mentionnés :

- a) L'ONI EAUR a suspendu ses travaux sur l'axe Sebele-Kazimia en attendant une nouvelle réévaluation avec le Pooled Fund.
- b) Il a été conseillé à PRIMAR de s'inspirer de l'expérience entre ACTED et l'Office de routes lors de la réhabilitation du pont Balecar. En effet, leur collaboration était bonne.
- c) Le pont de Makobola serait en train d'être réparé par l'équipe technique de la MONUC et les travaux toucheraient à leur fin.
- d) ACTED a commencé à déplacer ses machines vers Baraka. La première a quitté Uvira ce matin.
- e) L'avancée des travaux de réparation du tronçon Uvira-Baraka par la MONUC est difficile à évaluer car personne ne connaît les objectifs de la MONUC>jusqu'où Ira-t-elle ?
- f) Le plan de contingence reste toujours à actualiser. Les participants n'ont pas présenté de nouveaux éléments.

Après la revue de la précédente réunion, les participants ont passé sur les points inscrits à l'ordre du jour :





1. Evolution Projet PRIMAR Pooled Fund 1/2009 :

PRIMAR attend le décaissement des fonds pour lancer les travaux de réfection du pont Balecar. D'après les informations reçues, le décaissement pourrait intervenir en juin 2009 et le début des travaux en juillet 2009. Entre temps, le pont est presque totalement hors d'état d'usage. Il faut penser à mettre déjà des balises de danger sur les lieux pour éviter des accidents.

PRIMAR : Prendre contact avec Stephen du Pooled Fund pour suivi du dossier vu la dégradation avancée du Pont Balecar.

2. Activités des partenaires et gaps :

- EAUR : Les travaux sur l'axe routier Sebele – Kazimia avaient été sous estimés d'après le Coordinateur de l'ONGL. De ce fait, après échanges avec PNUD, une descente de réévaluation est prévue incessamment. En attendant les travaux sont suspendus.
- PRIMAR : Rien à signaler, toujours en attente du décaissement de fonds pour démarrer les travaux sur le pont Balecar qui risque de s'écrouler, vu son état actuel.
- ACTED: Poursuit ses travaux sur l'axe Baraka-Fizi-Minembwe (pose de buses, traçage des fossés, reboisement etc.). Entre temps, elle commence à bouger ses machines pour accélérer les travaux.

3. Analyse possibilité de création d'un passage à gué sur la rivière Ngovi :

Une mission d'évaluation est prévue le mardi 26 mai pour se rendre compte de ce qui peut être fait réellement. Des techniciens de EAUR et de SADOc se sont portés candidats pour participer à la mission. Ils seront accompagnés par les représentants de OCHA, de FAO et du PAM.

Il a été demandé à OCHA qui assurera la coordination de l'opération de contacter les ONGI de Baraka pour participer à la mission.

OCHA : contacter groupe Thématique de Baraka pour coordonner une mission conjointe à Ngovi (Swima).

4. Ciblage des priorités du Sud Sud-Kivu pour le Pooled Fund 2/2009 :

D'après les participants, les tronçons suivants ont été présentés comme prioritaires. Pour le territoire d'Uvira

- Mulenge-Kanigo-Runingu : L'ONGI Atlas Handicap se serait déjà prépositionnée.
- Katogota-Lubarika-Luvungi





LOGISTICS CLUSTER

Pour le territoire de Fizi

- Fizi-Lulimba
- Lulimba-Kilembwe
- Lulimba-Nyangi
- Malinde-Kazimia
- Katanga-Kafulo
- Malinde-Simbi-Mukera
- Kananda-Kilicha
- Lwiko-Lumbwe-Maindombe

Suivi : PAM

Par ailleurs, une fiche d'analyse qualitative du monitoring du PAH 09 a été remise à tous les participants pour qu'ils puissent la remplir et la remettre au focal point du sous-cluster logistique pour compilation.

La prochaine réunion a été fixée au mardi 10 juin 2009 à 10h30' au bureau PAM/Uvira.

NOM PRENOM :	ORGANISATION	E – Mail	TELEPHONE
DIEUDONNE CHIHIRE	UNPAM	dieudonne.chihire@wfp.org	0817006775 0853195777
PANCRACE MUTAMBALA	ACTED	uvira.programmes@acted.org	0813141903
CHRISTOPHER NGELELO	PRIMAR	primarsynergie2007@yahoo.fr	0812142053
IR ROGER MAMEMA	EAUR	Eaur_org@yahoo.fr	0811513110 0853514940
KIZA MUSARARA	TP/AT		
JACQUES RASHIDI MAK.	SADOP	Sadop_org@yahoo.fr	
ALANGA KAHENGA B.	SADOP	Sadop_org@yahoo.fr	
LUKA DJEDI	UNOCHA	djedi@un.org	0992906655
JACQUES KABA-KABA	UNFAO	faouvira@yahoo.fr	0812394771
DONATIEN M'NDAGAMBO	AVSI	logistiqueuvira@yahoo.fr	
ALAIN IRENGE	UNPAM	Alain.irenge@wfp.org	0853142740



Agence Chef de File du Cluster Logistique