

Minutes Réunion du Cluster Logistique de Haïti

Sujet :	LogCluster meeting à PAP
Date/Location :	7 Septembre 2009, PAP – Salle Anacaona du PNUD de 11:00h à 12:00h
Présents :	Djafar Baraka (OCHA), Angelo Jahrling (OIM), Garry Desséjour (CRS), Yvan Falomon (ACTED), Sophie Sellier (ACF), Geneviève Gravel (MDM Canada), Karen Fils-Aime Cane (Food for the Poor), Kader Diallo (OXFAM GB), Catherine Marquis (FICR), Senjs Gaëtane Elias (CICR), Michèle Chandler (Save the Children), Eric Servat (HIAL), Niels Olsen (PAM), Edmondo Perrone (LogCluster), Derline Mentor (LogCluster), Melissa Allard-Minos (LogCluster)

Agenda:

1. Activités du Cluster Logistique - semaine 35 et 36
2. Préparation a la saison cyclonique 2009 - Prévission des besoins et pré-positionnements
3. Recommendations de OCHA
4. Haiti Pandemic Operational Action Plan

L'équipe du Cluster Logistique s'agrandit : Présentation de la nouvelle Assistante Logistique

1. Activités du Cluster Logistique – semaine 35 et 36

• Flotte Inter-Agence :

- 39 camions opérationnels dans 4 Bases : Port-au-Prince, Gonaïves, Jacmel et Cap Haïtien. 44 camions prévus à partir du 7/09 (soit 5 camions de plus pour renforcer la Base de Jacmel).
- 10800 MT transportées pendant les premiers 9 mois d'opérations de Décembre 2008 a Août 2009, soit 3200 rotations de Camions
- 6 Camions pré-positionnés en stand by sur 3 Bases (Hinche, Jérémie et Les Cayes)
- 14 Camions de réserve dans 2 bases soit 7 à Port-au-Prince et 7 à Cap Haïtien
- Transport réalisé du 24/08/09 au 07/09/09
 - ACF : 3.2T
 - AAA : 298T
 - IFRC : 186.1T
 - PAM : 154.4T

Total : 558.4T

- Prévisions pour le mois de Septembre :
 - CRF 12.8 T

Les activités de la flotte Inter-agence ont ralenti pendant les vacances mais avec la rentrée scolaire (reprise du programme de cantines scolaires) et une possible réponse à l'urgence, l'activité de la flotte devrait retrouver son niveau de croisière.

- **Stockage Inter-agence:**

- FICR : 1812 MT du 28/03 au 1/08 (Gonaïves)
 - UNICEF : 154 MT du 01/06 au 31/12 (Jacmel, Gonaïves)
 - IOM : 188 MT du 01/07/09 au 02/03/10 (Gonaïves, Jacmel)
- Total stockage interagence pendant les premiers 9 mois d'opérations de Décembre 2008 à Août 2009 : 2150 MT

2. Préparation a la saison cyclonique 2009 – Prévision des besoins et pré-positionnement

1) Pré-Positionnement de la Flotte Inter-Agence

En plus des 4 Bases où les camions de la Flotte Inter-Agence sont opérationnels (Port-au-Prince, Gonaïves, Jacmel, Cap Haïtien), 3 Départements supplémentaires ont été également couverts par la stratégie de pré-positionnement de la flotte pour la saison cyclonique, notamment les départements du Centre, du Sud et de la Grand Anse où les camions sont en stand by, en cas d'urgence.

Le Cluster étudie la possibilité que la ville de Port-de-Paix devienne une Base complémentaire. Les difficultés résident dans le fait de trouver un emplacement qui réunisse toutes les conditions nécessaires. La Base de la Minustah ne pourra assurer la sécurisation des camions pour faute d'espace. D'autres possibilités sont à l'étude.

Synthèse

Flotte Inter-Agence

Bases traditionnelles

- 1) Port-au-Prince
8 camions de la flotte Inter-Agence
7 camions de réserve en stand by
- 2) Gonaïves
15 camions Inter-Agence
- 3) Jacmel
6 camions Inter-Agence
+ 5 dans la semaine du 07/09/09
- 4) Cap Haïtien
10 camions de la flotte Inter-Agences
7 camions de réserve en stand by

Bases additionnelles

- 1) Hinche
2 camions pré-positionnés dans la base de la Minustah
- 2) Jérémie
2 camions pré-positionnés dans la base de la Minustah
- 3) Les Cayes
2 camions pré-positionnés dans la base de la Minustah

Planification

Port-de-Paix

Ce pré-positionnement des camions est conçu pour pouvoir déclencher, en préparation a une possible crise pendant la saison cyclonique, une réponse d'urgence et commencer à distribuer les vivres et les ANA des ONGs et Agences.

3) Possibles outils de support

Intégration de la flotte terrestre avec une flotte maritime

Service de cabotage envisagé (bateau type RoRo). Partenaires encouragés à soumettre rapidement leurs prévisions de transport pour septembre et octobre de façon a étoffer la demande de financement faite a ECHO.

Le transport combiné permettrait ainsi de coupler la flotte terrestre avec la voie maritime et d'être plus efficace en cas de rupture d'approvisionnement, si éventuellement les grands axes de communications du réseau routier sont coupés.

3. Recommandations de OCHA

La question Co-facilitation du Cluster a été soulevée. L'implication d'une ONG en appui a la facilitation du Cluster est fortement encouragée.

L'objectif est de pouvoir s'enrichir plus des apports des partenaires et d'assurer la continuité en cas d'empêchement des Coordinateurs traditionnels du Cluster.

4. Haiti Pandemic Operational Action Plan

M. Piero TERRANERA, Senior Logistics Officer, au sein de la Pandemic Response Unit, au HQ du PAM, a fait une intervention quant a la nécessité de se préparer dans l'éventualité d'une pandémie et particulièrement de veiller à la continuité des aspects logistiques. Nécessité de mettre en place le Haiti Pandemic Operational Action Plan.

- **Coordinateur du Cluster Logistique sur PAP:**
 - **Edmondo Perrone – 37 01 23 41**
- **Point Focal sur le partage d'informations, les demandes de cargo:**
 - **Derline MENTOR – 36 84 41 14**
 - **Melissa ALLARD-MINOS – 38 35 45 19**

De plus une page web dédiée est restée active sur le site du cluster logistique :

www.logcluster.org/ht08a

Visitez-la pour toutes les mises à jour et les diffusions d'informations.

Pour contacter l'équipe cluster :

haiti@logcluster.org

Une liste de diffusion est mise en place, merci de la circuler parmi vos collègues qui souhaiteraient profiter des informations de la communauté logistique. Cette adresse comporte près de 300 destinataires.

haiti.logs@logcluster.org

Pour vous inscrire sur cette liste, écrivez directement à: haiti.logs-subscribe@logcluster.org

Pour vous retirez de cette liste, envoyez un message à: haiti.logs-unsubscribe@logcluster.org

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

**La prochaine réunion prévue le Lundi, le 28 Septembre 2009 à 11h00 am,
Salle Anacaona du PNUD**